

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 11 juni 2026

Aanwezig

Michaël Picquart, voorzitter gemeenteraad
Luc Defraye, Jan Seynhaeve, Hendrik Vanhaverbeke, Mathieu Desmet, Geert Breughe,
Lobke Maes, Stijn Tant, Marie De Clerck, Hendrik Libeer, Kevin Defieuw, Filip Daem,
Sofie Mol, Bas Surmont, Heidi Craeynest, Charlotte Bonte, Elyn Stragier, Vicky Claeys,
Jelle Stragier, Inge Goemaere, Jessica Corty, Liese Vandoorne, Yves Goddeeris,
Luc Vanderhaeghe, Viktor Maes, Eva Parmentier, Dennis Bels, Ayrton Buyse,
Stefaan Leon, Virginie Vermeersch, Nico Dupont, gemeenteraadsleden
Kurt Parmentier, algemeen directeur

Realiseren diverse projecten fietsveiligheid: goedkeuring verrekening nr. 1

Feiten, context en argumentatie

De gemeenteraad verleende in zitting van 13 juni 2024 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht 'realiseren diverse projecten fietsveiligheid', met name de openbare procedure.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28 augustus 2024 goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Wegenbouw Ockier nv, Noordlaan 18 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende offertebedrag van 474 998,39 euro (excl. btw), hetzij 574 748,05 euro (incl. btw).

De uitvoering moest gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. WL0187.

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te brengen:

Nieuwstraat

- *Extra insnijdingen uitgevoerd langs fragiele afsluitingen*
- *Bijkomende PVC-buizen voor aansluitingen op kolken*
- *Toevoeging van drainage en inspectieput*
- *Plaatsing van 3 extra verkeersborden t.o.v. de raming*
- *Herstel van een zuiger*
- *Extra nieuwe riooldeksels.*

Bankstraat

De meerwerken zijn grotendeels te wijten aan de verruiming van de werkzone:

- *Meer opbraak van verhardingen (asfalt, betonstraatstenen) en lijnvormige elementen*
- *Bijkomend grondverzet*
- *Meer fundering, verharding en lijnvormige elementen*
- *Aanzienlijk meer aansluitingsbuizen (incl. herstel van 2 huisaansluitingen) en meer kolken (7 i.p.v. 2)*
- *Meer herplaatsing van verkeersborden*
- *Extra markeringen*
- *Plaatsing van 2 infoborden (uitstel werken na planaanpassingen)*
- *Afdichten van bestaande toegangspuit Bankbeek en aanleg van een nieuwe.*

Roeselarestraat

- Meer zaagsneden en opbraak van verhardingen (asfalt, affrezen asfalt, betonstraatstenen) en lijnvormige elementen
- Bijkomend grondverzet
- Meer fundering, verharding en lijnvormige elementen
- Extra deksels
- Aanzienlijk meer aansluitingsbuizen (incl. herstel van 1 huisaansluiting) en meer kolken (14 i.p.v. 2)
- Extra markeringen.

Vrijstraat

- Meer zaagsneden en asfalt door ruimere trechter aan de Vrijstraat
- Inzaai van buitenbermen werd verrekend
- Plaatsing van meer verkeersborden (8 i.p.v. 4).

Bovenstaande geeft aanleiding tot onderstaande verrekening:

Saldo hoeveelheden (in meer)		€ 81 779,62
Bijwerken	+	€ 4 946,45
Totaal (excl. btw)	=	€ 86 726,07
Btw	+	€ 18 212,47
TOTAAL	=	€ 104 938,54

Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 18,26%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 561 724,46 euro (excl. btw), hetzij 679 686,59 euro (incl. btw) bedraagt.

Voor deze verrekening wordt geen termijnverlenging toegekend.

De leidend ambtenaar, de heer Lucas Vanneste, verleende gunstig advies.

Strategie en financiën

De uitgave voor deze verrekening wordt aangerekend op rekening PB4-ACT31/0200-00/224007/IP-4 van het investeringskrediet.

Vorige beslissingen

- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 augustus 2024: realiseren diverse projecten fietsveiligheid - gunning.
- Beslissing van de gemeenteraad van 13 juni 2024: realiseren diverse projecten fietsveiligheid - wijze van gunnen.

Bijlagen

- Vorderingsstaat 7.
- Vorderingsstaat 7bis.

Hogere regelgeving

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
- Wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/1 (Aanvullende Werken/Leveringen/Diensten).

- Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Beslissing

Met 28 stemmen voor (Luc Defraye, Jan Seynhaeve, Hendrik Vanhaverbeke, Mathieu Desmet, Geert Breughe, Lobke Maes, Stijn Tant, Marie De Clerck, Hendrik Libeer, Kevin Defieuw, Filip Daem, Sofie Mol, Bas Surmont, Heidi Craeynest, Charlotte Bonte, Elyn Stragier, Vicky Claeys, Jelle Stragier, Inge Goemaere, Jessica Corty, Liese Vandoorne, Yves Goddeeris, Luc Vanderhaeghe, Viktor Maes, Michaël Picquart, Eva Parmentier, Ayrton Buyse, Stefaan Leon),
3 onthoudingen (Dennis Bels, Virginie Vermeersch, Nico Dupont)

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening nr. 1 van de opdracht 'realiseren diverse projecten fietsveiligheid' voor het totaal bedrag in meer van 86 726,07 euro (excl. btw), hetzij 104 938,54 euro (incl. btw).

voorzitter gemeenteraad,
Michaël Picquart

Namens de gemeenteraad,

algemeen directeur,
Kurt Parmentier

[SIG01]

[SIG02]